



## Впровадження Плану місцевого економічного розвитку

### Звіт за перше півріччя 2020 року

Громада: місто Хмельницький

Початок впровадження плану (місяць/рік): 01.01.2019 року

Номер звіту: 3

#### I. Коротка описова частина

##### П. 1. Короткий аналіз звітного періоду:

Протягом першого півріччя 2020 року впроваджено у повній мірі за графіком 5 із 7 дій Плану, а саме: **Дія 1.1. Реалізація проєкту «Школа молодого підприємця»:** проведено підготовчі роботи до навчального процесу та забезпечено матеріально-технічну складову навчального процесу. 20-31 липня 2020 року відбудеться Школа молодого підприємця у партнерстві з проєктом Polish-Ukrainian Startup Bridge за участю менторів від партнерів та успішних підприємців міста;

**Дія 1.3. «Впровадження проєкту «Купуй Хмельницьке!»:** здійснено ребрендинг логотипу «Купуй Хмельницьке», розроблено стратегію просування бренду «Купуй Хмельницьке», у рамках якої ведеться розробка багатофункціонального веб-порталу для популяризації місцевих виробників. Відзнято промо-ролик «Купуй Хмельницьке», здійснюється промоція та розширення мережі партнерів, продовжується маркування товарів місцевого виробництва. Надано часткове відшкодування участі у ярмарково-виставковому заході з міського бюджету 1 підприємству;

**Дія 1.4. «Сприяння створенню центру підтримки інновацій та підприємництва iHUB»:** завершено ремонтні роботи у приміщенні iHUB, придбано обладнання, інвентар, меблі та канцтовари; 6 серпня 2020 року у приміщенні iHUB відбудеться конкурсний відбір підприємницьких бізнес-ініціатив, стартапів;

**Дія 2.1. «Сприяння розвитку ІТ-галузі (відкриття коворкінг-центру):** визначено приміщення для коворкінг-центру;

**Дія 3.1. «Реалізація Програми популяризації роботодавців міста «Зроби кар'єру у Хмельницькому!»:** проведено «Дні кар'єри» для старшокласників та учнів ПТУ.

Виконано частково наступні заходи:

**Дія 1.2. «Створення та підтримка інформаційно-консультаційного веб-порталу для бізнесу»:** завершується робота з розробки дизайну сайту, програмування та наповнення (веб-портал для бізнесу розпочне роботу у другому півріччі 2020 року);

**Дія 2.2. «Створення індустріального парку «Хмельницький»:** проводяться роботи з виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво інфраструктури, необхідної для подальшої розбудови індустріального парку «Хмельницький».

##### П.2. Короткий аналіз за весь період з початку впровадження Плану місцевого економічного розвитку:

Підсумовуючи виконання Плану місцевого економічного розвитку Хмельницького за період з 01.01.2019 р. по 30.06.2020 р. встановлено, що громада повністю виконає 6 з 7 дій.

Найбільшим досягненням громади при виконанні Плану місцевого економічного розвитку Хмельницького є започаткування ефективного партнерства між бізнесом та владою. За 18 місяців реалізації плану здійснено маркування товарів місцевого виробництва у найбільших ритейл-мережах міста. Продукція місцевого виробництва маркується брендованими підцинниками та воблерами «Купуй Хмельницьке!». Торгові мережі позначаються відповідними наліпками «Місцевий виробник». Відповідно до Порядку часткового відшкодування участі місцевих товаровиробників у ярмарково-виставкових заходах з міського бюджету здійснено відшкодування 4 місцевим виробникам вартості участі у виставках; покрито витрати на оренду виставкової площі для 8 хмельницьких виробників у III Міжнародній виставці Ukrainian Food Expo-2019, здійснено компенсацію 6 виробникам за участь у

виставці «Kyiv Fashion 2019», 4 виробникам - за участь у виставці EXPO Wedding Fashion Ukraine 2019 (м. Київ), організовано презентацію колекції суконь 2020 року в Українському домі в Парижі (Франція) кластеру «Podillya Wedding Group» (9 торгових марок).

Проведено Школу фінансової грамотності і ділової англійської мови «Smart Finance»; інтенсивний курс за форматом MBA від Школи малого і середнього підприємництва; навчання, спрямоване на покращення підприємницьких та кар'єрних компетенцій для бізнесу, що прагне систематизуватися. У заходах прийняли участь 84 учасники.

Створено серію відео-роликів про успішні IT-компанії; постійно проводиться інформаційна кампанія у навчальних закладах; спільно з IT-кластером Хмельницького організовано хакатон UrbanHack (понад 150 учасників).

Разом з тим 1 захід не буде повністю виконано, а саме: **Дія 2.2. «Створення індустріального парку «Хмельницький».** Наказом Мінекономрозвитку від 07.02.2019 р. №188 індустріальний парк «Хмельницький» включено до Реєстру індустріальних (промислових) парків, рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 28.11.2019 року №1007 затверджено детальний план території загальною площею 90,9 га для індустріального парку. Проводяться роботи з виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво інфраструктури, необхідної для подальшої розбудови індустріального парку «Хмельницький». З метою вибору на конкурентних засадах керуючої компанії індустріального парку «Хмельницький» шляхом організації і проведення відкритого конкурсу прийнято рішення сесії міської ради від 09.10.2019 року №13 «Про організацію та проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку «Хмельницький».

**ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ / ПЛАН МОНІТОРИНГУ**  
**ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ / ПЛАН МОНІТОРИНГУ**

| Дії                                                                               | Дата початку - дата завершення | Заплановано                                                                                                         | Виконано                      |                                |                                 | Використано коштів: всього станом на 30.06.2020 р., грн/євро (за курсом НБУ на 01.07.2020) * |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   |                                | Очікувані результати станом на 30.06.2020 року                                                                      | 1-6 місяць впровадження плану | 7-12 місяць впровадження плану | 13-18 місяць впровадження плану |                                                                                              |
| 1.1. Реалізація проекту «Школа молодого підприємця»                               | 01.01.2019 - 31.12.2020        | Проведено підготовчі роботи до навчального процесу та забезпечено матеріально-технічну складову навчального процесу | Випереджаємо графік           | За графіком                    | За графіком                     | 136033,8 грн /4534,5 євро                                                                    |
| 1.2. Створення та підтримка інформаційно-консультаційного веб-порталу для бізнесу | 01.01.2019 - 31.12.2020        | Інформація для бізнесу оновлюється та актуалізується                                                                | За графіком                   | Незначна затримка              | Незначна затримка               | 389900,0 грн /12996,7 євро                                                                   |
| 1.3. Впровадження проекту «Купуй Хмельницьке!»                                    | 01.01.2019 - 31.12.2020        | Здійснено маркування продукції. Здійснено відшкодування місцевим виробникам вартості участі у виставках             | За графіком                   | За графіком                    | За графіком                     | 793550,0 грн /26451,6 євро                                                                   |

|                                                                                            |                         |                                                          |                   |                   |                                                                                                                                                                        |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1.4. Сприяння створенню центру підтримки інновацій та підприємництва iHUB                  | 01.01.2019 - 31.12.2020 | Забезпечено інфраструктуру, організовано робочий простір | За графіком       | За графіком       | За графіком                                                                                                                                                            | 523402,0 грн /17446,7 євро                           |
| 2.1. Сприяння розвитку IT-галузі (відкриття коворкінг-центру)                              | 01.01.2019 - 31.12.2020 | Визначено приміщення для коворкінг-центру                | За графіком       | За графіком       | За графіком                                                                                                                                                            | 50000,0 грн /1666,7 євро                             |
| 2.2. Створення індустриального парку «Хмельницький»                                        | 01.01.2019 - 31.12.2020 | Забезпечено інфраструктурою промислову територію         | Незначна затримка | Незначна затримка | Значна затримка<br>Необхідне прийняття Верховною Радою України законопроектів стосовно удосконалення механізму надання державних та введення податкових і митних пільг | 765630,0 грн /25521,0 євро                           |
| 3.1. Реалізація Програми популяризації роботодавців міста «Зроби кар'єру у Хмельницькому!» | 01.01.2019 - 31.12.2020 | Проведено «Дні кар'єри» для старшокласників та учнів ПТУ | Незначна затримка | За графіком       | За графіком                                                                                                                                                            | 1000,0 грн /33,3 євро                                |
| <b>Всього дій: 7</b>                                                                       |                         |                                                          |                   |                   |                                                                                                                                                                        | <b>ВСЬОГО коштів:</b><br>2659515,8 грн /88650,5 євро |

*\* Курс НБУ грн/євро на 01.07.2020 року 30,00 грн./1 євро*

Звіт заповнив начальник управління економіки Оксана НОВОДОН

Підпис

Дата подання: 16 .07.2020 р.